

**ANEXO 02: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS 2023 - 2025, CERRANDO BRECHAS DE LA PROVINCIA DE CUSCO**  
Municipalidades Distritales

FASES		ACTIVIDADES	FECHA	HORA	LUGAR
<b>FASE I PREPARACIÓN</b>	1.1	Aprobación del Reglamento del Proceso de Presupuesto Participativo 2023 - 2025.	25/04/2022	Concejo Municipal	
	1.2	Convocatoria Publica y Sensibilización	26/04/2022 al 06/05/2022	Portal Institucional y Medios de Comunicación	
	1.3	Identificación y registro de agentes participantes	26/04/2022 al 06/05/2022	08:00 Hrs a 16:00 Hrs	Mesa de Partes
	1.4	Publicación de agentes participantes habilitados	9/05/2022	08:00 Hrs	Portal Institucional <a href="http://www.https://cusco.gob.pe/">www.https://cusco.gob.pe/</a>
	1.5	Acreditación de agentes participantes	10/05/2022	09:00 Hrs	Centro de Convenciones - Sala Tipon
	1.6	Taller de Capacitación a los agentes participantes.	10/05/2022		
<b>FASE II CONCERTACION</b>	2.1	Taller de capacitación, definición de criterios de priorización, identificación y priorización de brechas * Rendición de Cuentas	12/05/2022	09:00 Hrs	Centro de Convenciones - Sala Tipon
	2.2	Evaluación Técnica de las propuestas de proyecto	13/05/2022 al 17/05/2022		
	2.3	Taller de Priorización de Proyectos de Inversión / elección de comité de vigilancia y Formalización de Acuerdos y Compromisos	19/05/2022	09:00 Hrs	Centro de Convenciones - Sala Tipon
<b>FASE III COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO</b>	3.1	Articulación de proyectos de inversión entre niveles de Gobierno	Durante todo el proceso		
<b>FASE IV FORMALIZACIÓN</b>	4.1	Informe final del resultado del Presupuesto Participativo	junio del 2022		